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Skellefteå Kraft AB 

Produktion värme 

931 80 SKELLEFTEÅ 

 

    

  

Ändring av villkor i gällande tillståndsbeslut för verksamhet-

en vid Hedensbyns bioenergikombinat på fastigheten Hallen 

11, Skellefteå kommun 
(1 bilaga) 

 

Beslut 

 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västerbotten beslutar, med 

stöd av 24 kap 8 § miljöbalken, att ändra villkor 14 i Miljöprövningsdele-

gationens beslut den 30 november 2012 vad gäller tidpunkt för installation 

av sekundärt skydd för oljecistern vid Skellefteå Kraft AB:s  (bolagets) an-

läggning på rubricerade fastighet. 

 

Villkoret ska efter ändring ha följande lydelse. 

 

14. Flytande kemiska produkter samt flytande farligt avfall ska lagras på 

ogenomsläpplig, invallad yta. För olja i oljecistern gäller kravet från 

den 1 september 2014. Uppsamlingsvolymen ska minst svara mot 

den största behållarens volym plus 10 % av summan av övriga be-

hållares volym. Det ska finnas regnskydd eller tak som hindrar ne-

derbörd från att fylla invallningen. Dubbelmantlad tank och tank 

med inbyggd invallning får ersätta annan invallning. All hantering 

ska ske på ett sätt som tar hänsyn till identifierade risker och för-

hindrar risk för spridning till mark och vatten.  

 

Den nya oljecisternen ska vara utrustad med nivåmätare med larm-

funktion och överfyllnadsskydd. Röranslutningar, ventiler och pum-

par ska vid lastning och lossning eller annat tillfälle då produkt kan 

läcka ur installationerna vara försedda med spillskydd som samlar 

upp eventuellt spill. 

 

För tillståndet gäller i övrigt de slutliga villkoren 1-13 i Miljöprövningsde-

legationens beslut från 2011-06-17 (ärendebeteckning 551-7343-2009) och 

den provisoriska föreskriften P 2 i samma beslut samt de slutliga villkoren 

15-16 i Miljöprövningsdelegationens beslut från 2012-12-07 (ärendebeteck-

ning 551-6397-2012). 
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Miljöprövningsdelegationens skäl för beslutet 
 

Enligt 24 kap 8 § miljöbalken (1998:808) gäller att tillståndsmyndigheten, 

efter ansökan av tillståndshavaren, får upphäva eller ändra bl a villkor i ett 

tillståndsbeslut, men en av förutsättningarna för att upphäva villkoret är att 

det finns omständigheter som inte förutsågs när tillståndet och villkoret 

meddelades. 

 

Bolaget har anfört att förfrågningsunderlaget gällande leverans och installa- 

tion av ny, dubbelmantlad oljecistern har överklagats, vilket medför att bytet 

drar ut på tiden och att man av den anledningen önskar få tiden framflyttad 

till den 31 augusti 2014. Dessutom påtalar bolaget att det är olämpligt att 

genomföra cisternbytet under innevarande vinter, bland annat eftersom det 

finns risk för driftsstörningar i fjärrvärmeleveranser om olja skulle krävas 

som spetslast i anläggningen. 

 

Bolaget har tidigare meddelat, i ärende 551-3931-2012, att man hade för 

avsikt att under år 2013 byta ut den befintliga oljecisternen mot en ny, 

mindre cistern som uppfyller kraven på sekundärt skydd.  

 

Miljöprövningsdelegationen utgår från att åtgärden normalt skulle ha hunnit 

genomföras inom föreskriven tid, men konstaterar nu att cisternbytet blir 

försenat i avvaktan på beslut i anbudsöverklagningen. I likhet med tillsyns-

myndigheten anser Miljöprövningsdelegationen att det är viktigt att eventu-

ella oklarheter som rör cisternutformning snarast bör redas ut med Myndig-

heten för Samhällsskydd och Beredskap så att detta inte utgör hinder för 

inköpet. 

 

Tillsynsmyndigheten tillstyrker bolagets begäran om ändring av villkor med 

förlängd tid för cisternbyte. 

 

Miljöprövningsdelegationen anser att det finns skäl att ändra villkoret, ef-

tersom överklagningen av anbudsförfrågan är en omständighet som inte 

kunde förutses när tidpunkten, den 1 januari 2014, fastställdes för kravet på 

en invallad oljecistern.  

 

Delegationen föreskiver därför att villkor 14 ska ändras som det framgår av 

beslutet ovan. Detta innebär att den nya, dubbelmantlade oljecisternen ska 

vara installerad på plats senast måndagen den 1 september 2014. 

 

Bakgrund 
 

Miljöprövningsdelegationen beslutade den 30 november 2012, ärendebe-

teckning 551-3931-2012, att fastställa följande slutliga villkor i den upp-

skjutna frågan U 4 om sekundärt skydd för oljecisternen vid bolagets an-

läggning i Hedensbyn, Hedensbyns bioenergikombinat, på fastigheten Hal-

len 11 i Skellefteå kommun: 
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14. Flytande kemiska produkter samt flytande farligt avfall ska lagras på 

ogenomsläpplig, invallad yta. För olja i oljecistern gäller kravet först 

från den 1 januari 2014. Uppsamlingsvolymen ska minst svara mot 

den största behållarens volym plus 10 % av summan av övriga be-

hållares volym. Det ska finnas regnskydd eller tak som hindrar ne-

derbörd från att fylla invallningen. Dubbelmantlad tank och tank 

med inbyggd invallning får ersätta annan invallning. All hantering 

ska ske på ett sätt som tar hänsyn till identifierade risker och för-

hindrar risk för spridning till mark och vatten.  

 

Den nya oljecisternen ska vara utrustad med nivåmätare med larm-

funktion och överfyllnadsskydd. Röranslutningar, ventiler och pum-

par ska vid lastning och lossning eller annat tillfälle då produkt kan 

läcka ur installationerna vara försedda med spillskydd som samlar 

upp eventuellt spill. 

 

Ansökan om villkorsändring 

 
Bolaget har under en tid arbetat med frågan om hur invallningen av oljeci-

sternen ska kunna ske på bästa sätt. Bl a har bolaget sett över möjligheterna 

att kunna nyttja befintlig cistern som sekundärskydd. Då det efter utredning 

visade sig bli en alltför kostsam lösning så valde bolaget att investera i en ny 

cistern med sekundärskydd på 100 m
3
. 

 

Ett förfrågningsunderlag togs fram och ställdes ut, varefter ett antal anbud 

inkom. Bolaget valde ett av anbuden att gå vidare med inför en beställning. 

Det har inkommit invändningar/överklagan på förfrågningsunderlaget, vil-

ket medfört att bytet av oljecistern drar ut på tiden. 

 

Bolaget har även erfarit under projektets gång att det råder oklarheter hos 

leverantörerna av cisterner kring gällande lagstiftning på cisternutformning 

enligt MSB:s (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) föreskrifter 

2011:8. 

 

På grund av att projektet drar ut på tiden inser bolaget att följande risker kan 

uppstå om man väljer att genomföra bytet av oljecistern nu under vintern 

2013/2014: 

- risker med driftstörningar på fjärrvärmeleveranser då olja måste användas 

som alternativt bränsle 

- ökade risker med att flytta och hantera olja i provisoriska system och lös-

ningar. 

 

Yrkande 

Bolaget yrkar på att sluttiden för när kraven i villkoret ska vara genomfört 

flyttas fram till den 31 augusti 2014. Detta medför att bolaget under mer 

kontrollerade former, i samband med anläggningens årliga revisionstopp till 
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sommaren, kan ersätta den gamla oljecisternen med en ny, invallad cistern 

som uppfyller kraven i MSB:s förskrifter 2011:8. 

 

Handläggning, samråd, remisser etc 
 

Ansökan om villkorsändring inkom den 23 oktober 2013 och remitterades 

till tillsynsmyndigheten. Av yttrandet, som inkom den 21 november 2013, 

framgår i huvudsak följande: 

 

Bygg- och miljökontoret anser att det är olyckligt att genomförandet av 

cisternbytet blir framflyttat. Upphandling av ny cistern borde ha påbörjats 

tidigt under år 2013 och helst borde cisternbytet ha genomförts sommartid. 

 

Risken för en miljöskada med hanteringen av oljor i provisoriska system gör 

dock att Bygg- och miljökontoret ändå inte anser att det är värt att kräva att 

bytet görs under vintern. 

 

Bygg- och miljökontoret framhåller också vikten av att oklarheter som bo-

laget anser föreligger gällande cisternens utformning snarast bör redas ut 

med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap så att detta inte utgör 

något hinder för inköpet. 

 

Med hänvisning till Bygg- och miljökontorets synpunkter ovan beslutar 

Bygg- och miljönämnden att tiden att uppfylla villkor 14 i Miljöprövnings-

delegationens beslut från 2012-11-30 kan flyttas fram till 2014-08-31. 

 

Gällande bestämmelser 
 

Enligt 24 kap 8 § miljöbalken (1998:808) gäller att tillståndsmyndigheten 

efter ansökan av tillståndshavaren får upphäva eller ändra bestämmelser och 

villkor i ett tillståndsbeslut. Villkoret får dock upphävas eller mildras endast 

om det är uppenbart att villkoret inte längre behövs eller är strängare än 

nödvändigt eller om ändringen påkallas av omständigheter som inte förut-

sågs när tillståndet meddelades. 

 

Information 
 

Tillsynsmyndighet är Bygg- och miljönämnden i Skellefteå kommun. 

 

I detta ärende har Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen beslutat 

med Maria Törnblom, ordförande och Ylva Ågren, miljösakkunnig. 

Föredragande har varit Gunnar Önnevall. 

 

Detta beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen, se bilaga.  

 

 

 

Maria Törnblom  Ylva Ågren 
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Bilaga 

Hur man överklagar 

 

 

Kopia till: 

- Skellefteå kommun, Bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå 

- Livsmiljöenheten, Maria Törnblom 

- Miljöenheten, Ylva Ågren och Gunnar Önnevall 

 


